

Umsetzungsplan EnM 2025 - 2026

ENERGIEEFFIZIENZ- / ENERGIEEINSPARMASSNAHMEN



Gemäß EnFG und EnEfG
AST Kunststoffverarbeitung GmbH

Projektnummer	Standort	Maßnahmenbeschreibung	Investitions- volumen	Priorität	(Voraussichtl.) Projektstart	(Voraussichtl.) Projektende	Status
EP-KV-25-001	Erndtebrück	Austausch der alten Leuchtstoffröhren gegen eine neue LED-Beleuchtung.	1.300 €	medium	21.01.2025	30.06.2025	umgesetzt
EP-KV-25-002	Erndtebrück	Austausch eines Kaltluft-Kältetrockners gegen einen neuen sparsamen Trockner.	10.000 €	medium	16.07.2025	31.12.2025	umgesetzt
EP-KV-25-004	Erndtebrück	Neue energieeffizientere Mühle.	75.000 €	medium	04.08.2025	31.12.2025	umgesetzt
EP-KV-25-005	Gemmingen	Stilllegung einer alten Blasmaschine.	-	medium	27.08.2025	31.05.2026	umgesetzt
EP-KV-26-001	Gemmingen	Austausch einer alten Blasmaschine gegen eine neue energieeffiziente Maschine.	-	medium	15.01.2026	30.09.2026	aktiv

Stand 04.06.2026