

ENERGIEEFFIZIENZ- / ENERGIEEINSPARMASSNAHMEN

Gemäß EnFG und EnEFG
AST Kunststoffverarbeitung GmbH



Projektnummer	Standort	Maßnahmenbeschreibung	Investitions- volumen	Priorität	(Voraussichtl.) Projektstart	(Voraussichtl.) Projektende	Status
ESP-00	Erndtebrück	Austausch einiger Propangasstapler gegen elektrisch betriebene Stapler im Bereich Versand und Verladung.	163.950 €	medium	28.07.2023	05.12.2024	umgesetzt
ESP-01	Erndtebrück	Neue energiesparende LED-Beleuchtung in der Lager- und Produktionshalle	53.000 €	medium	18.09.2023	15.12.2023	umgesetzt
ESP-02	Erndtebrück	Austausch der alten Leuchtstoffröhren in den Büroräumen gegen neue energiesparende LED-Technik.	10.600 €	medium	18.09.2023	15.12.2023	umgesetzt
ESP-03	Erndtebrück	Austausch eines alten Kompressors gegen einen neuen energieeffizienteren Kompressor.	74.000 €	hoch	19.09.2024	03.12.2024	umgesetzt
ESP-04	Erndtebrück	Austausch alter Kompressoren inkl. Erhöhung der Druckluftmenge durch neuen energieeffizienten Kompressor.	60.000 €	hoch	27.05.2024	23.10.2024	umgesetzt
ESP-05	Erndtebrück	Austausch der alten Beleuchtung in den Werkstätten und an den Laderampen gegen neue LED-Technik inkl. tageslichtgesteuerten Präsenzmeldern.	12.000 €	medium	04.09.2024	11.11.2024	umgesetzt
ESP-06	Erndtebrück	Erneuerung eines ineffizienten Verdichters eines Druckluftkompressors.	25.000 €	hoch	29.11.2024	11.03.2025	umgesetzt